

Projeto de um implementação de um PMO

- 1 Implementação do PMO
 - 1.1 Gerenciamento do projeto
 - 1.2 Venda interna do projeto
 - 1.2.1 Apresentação de benchmarking do gerenciamento de projetos brasileiro
 - 1.2.1 Questionário de avaliação do nível de maturidade da organização e a importância que a organização dá ao GP
 - 1.2.3 Apresentação de casos de PMO bem sucedidos
 - 1.2.4 Lista de projetos do último semestre
 - 1.2.5 Lista de Métricas de sucesso de um projeto
 - 1.2.6 Projetos atuais avaliados
 - 1.2.7 Lista das causas de problemas nos projetos
 - 1.3 Criação de cultura interna
 - 1.3.1 Seminário com consultor externo
 - 1.3.2 Workshop
 - 1.3.3 Palestras
 - 1.3.4 Endomarketing
 - 1.4 Implementação
 - 1.4.1 Sistema de Informações do Gerenciamento de Projetos
 - 1.4.2 Integração do sistema de informações com sistema financeiro
 - 1.4.3 Gerente do PMO nomeado
 - 1.4.4 PMO criado
 - 1.4.5 Metodologia
 - 1.4.5.1 Modelos e templates
 - 1.4.5.2 Procedimento documentados
 - 1.4.5.3 Divulgação da metodologia realizada
 - 1.4.6 Listagem do acervo categorizado de projetos da organização
 - 1.4.7 Listagem de entregas de projetos, por categoria
 - 1.5 Treinamento da equipe do PMO
 - 1.5.1 Equipe do PMO treinada no PMI PMBOK
 - 1.5.2 Equipe do PMO treinada em ferramentas de GP
 - 1.5.3 Guia de uso da metodologia
 - 1.5.4 Equipe do PMP treinada na metodologia de GP da organização
 - 1.5.4 Treinamento visando a certificação PMP
 - 1.6 Métricas para avaliação e acompanhamento de projetos
 - 1.7 Projeto-piloto
 - 1.7.1 Projeto –piloto definido
 - 1.7.2 Métricas de sucesso na implementação de projeto piloto
 - 1.7.3 Escore do projeto
 - 1.8 Treinamento para outras partes interessadas
 - 1.8.1 Treinamento das lideranças e multiplicadores
 - 1.8.2 Feedback
 - 1.8 Acompanhamento da operação inicial do PMO
 - 1.8.1 Métricas revisadas
 - 1.8.2 Modelos e templates revisados
 - 1.8.3 Matriz de atribuição de responsabilidades
 - 1.8.3 Auditoria nos projetos
 - 1.9 Pesquisa de satisfação

Projeto de Ampliação de uma fábrica

- 1 Ampliação de Fábrica
 - 1.1 Gerenciamento do Projeto (não detalhada aqui para não ficar repetitivo)
 - 1.2 Início da Obra
 - 1.3 Sondagem

- 1.4 Projetos
 - 1.4.1 Arquitetônico
 - 1.4.2 Estrutural
 - 1.4.3 Contenção
- 1.5 Regularização do Projeto Junto à Prefeitura
- 1.6 Serviços Preliminares
 - 1.6.1 Depósito
 - 1.6.2 Demolições 1º Andar
 - 1.6.3 Demolições 2º Andar
 - 1.6.4 Demolição Escada de Acesso 2º Andar
 - 1.6.5 Remoções de Entulho 1º Andar
 - 1.6.6 Remoção de Entulho 2º Andar
 - 1.6.7 Instalação e Locação
- 1.7 Muros de Contenção
 - 1.7.1 Muro de Contenção - fundos
 - 1.7.2 Muro de Contenção Lateral
- 1.8 Fundações
 - 1.8.1 Blocos e Sapatas Armadas
 - 1.8.2 Cintas de Travamento (Fundações)
- 1.9 Estrutura (Pilares + Cintas Travamento)
 - 1.9.1 Formas
 - 1.9.2 Armação
 - 1.9.3 Concretagem
 - 1.9.4 Desforma
- 1.10 Cobertura
 - 1.10.1 Confecção das Trelças
 - 1.10.2 Instalação das Trelças
 - 1.10.3 Colocação das Telhas
 - 1.10.4 Calhas
- 1.11 Utilidades
 - 1.11.1 Instalações Elétricas
 - 1.11.2 Instalações hidráulicas
 - 1.11.3 Instalações de GN
 - 1.11.4 Instalações Oxigênio
 - 1.11.5 Instalações Propano
 - 1.11.6 Instalações Ar Comprimido
 - 1.11.7 Instalações Mecânicas
- 1.12 Acabamento
 - 1.12.1 Paredes
 - 1.12.1.1 Assentamento Alvenaria
 - 1.12.1.2 Chapisco
 - 1.12.1.3 Reboco
 - 1.12.1.4 Emassamento
 - 1.12.1.5 Pintura
 - 1.12.1.6 Divisórias
 - 1.12.2 Piso
 - 1.12.2.1 Enchimentos e Regularizações
 - 1.12.2.2 Contra-Piso
 - 1.12.2.2.1 Armação
 - 1.12.2.2.2 Concretagem
 - 1.12.2.2.3 Juntas de Dilatação
 - 1.12.2.3 Serviços de Acabamento
 - 1.12.3 Esquadrias
 - 1.12.3.1 Assentamento de Janelas
 - 1.12.3.2 Assentamento de Portas
 - 1.12.3.3 Assentamento de Venezianas

- 1.12.4 Vidro
- 1.13 Instalação da Linha de Produção
 - 1.13.1 Chegada Equip. Porto RJ
 - 1.13.2 Liberação Alfandegária
 - 1.13.3 Transporte
 - 1.13.4 Descarregamento
 - 1.14.5 Montagem equipamentos

Projeto de um Condomínio Residencial

- 1 Condomínio
 - 1.1 Gerenciamento do Projeto (não detalhada aqui para não ficar repetitivo)
 - 1.2 Projetos
 - 1.2.1 Ante Projeto
 - 1.2.1.1 Levantamento Planialtimétrico
 - 1.2.1.2 Levantamento das leis de uso do solo e zoneamento
 - 1.2.1.3 Apresentação do Ante Projeto
 - 1.2.1.4 Aceite do Ante Projeto
 - 1.2.1.5 Estudo de viabilidade econômica
 - 1.2.2 Apresentação
 - 1.2.2.1 Apresentação do projeto de arquitetura
 - 1.2.2.2 Apresentação do projeto urbanístico (implantação)
 - 1.2.2.3 Aceite das apresentações
 - 1.2.3 Aprovação em Órgãos Públicos
 - 1.2.3.1 Elaboração dos desenhos para aprovação nos órgãos públicos
 - 1.2.3.2 Acompanhamento dos processos até a liberação dos alvarás
 - 1.2.3.3 Solicitação do “habite-se” após a conclusão da obra
 - 1.2.3.4 Acompanhamento dos processos até a liberação do “habite-se”
 - 1.2.4 Projeto Base
 - 1.2.4.1 Projeto base de arquitetura
 - 1.2.4.2 Projeto base de urbanismo
 - 1.2.5 Projeto Executivo
 - 1.2.5.1 Projeto executivo e detalhes
 - 1.2.5.2 Projeto estrutural e cálculos
 - 1.2.5.3 Projeto de instalações hidráulicas
 - 1.2.5.4 Projeto de instalações elétricas
 - 1.2.5.5 *As Built*
 - 1.2.5.6 Projeto paisagístico e iluminação
 - 1.3 Construção
 - 1.3.1 Serviços preliminares
 - 1.3.1.1 Terraplanagem
 - 1.3.1.2 Canteiro de obras
 - 1.3.2 Infra-estrutura
 - 1.3.2.1 Topografia
 - 1.3.2.2 Drenagem e esgoto
 - 1.3.2.3 Arruamento
 - 1.3.2.4 Iluminação Pública
 - 1.3.2.5 Muro de fechamento e guarita
 - 1.3.3 Residências
 - 1.3.3.1 Fundações
 - 1.3.3.2 Estrutura
 - 1.3.3.3 Acabamento
 - 1.3.3.3.1 Revestimentos
 - 1.3.3.3.2 Instalações
 - 1.3.3.3.3 Esquadrias
 - 1.3.3.3.4 Cobertura

- 1.3.4 Paisagismo
- 1.3.4.1 Praças
- 1.3.4.2 Residências
- 1.3.5 Conclusão da Obra
- 1.4. Marketing & Comercial
- 1.4.1 Divulgação (mídia)
- 1.4.2 Lançamento (evento)
- 1.4.3 Vendas (contrato)

Projeto de Construção de um Motel

- 1. Motel
- 1.1. Gerenciamento do Projeto (não detalhada aqui para não ficar repetitivo)
- 1.2 Pesquisa do Local
- 1.2.1 Consulta a Imobiliárias
- 1.2.2 Visita Terrenos
- 1.2.3 Escolha do Terreno
- 1.3 Estudo de Viabilidade
- 1.3.1 Impacto do Negócio
- 1.3.2 Restrições Legais
- 1.3.3 Avaliação de Custos
- 1.3.4 *Payback*
- 1.3.5 Relatório Consolidado
- 1.4 Aquisição do Terreno
- 1.4.1 Fechamento de Compra / Venda
- 1.4.2 Pagamento do Terreno
- 1.4.3 Registros em Cartório
- 1.5 Licenças
- 1.5.1 Licenças Municipais
- 1.5.2 Vigilância Sanitária
- 1.5.3 Vigilância Ambiental
- 1.6 Instalação
- 1.6.1 Obra Civil
- 1.6.1.1 Sub-Contratação de Arquiteto
- 1.6.1.2 Aprovação do Projeto Civil
- 1.6.1.3 Sub-Contratação da Construtora
- 1.6.1.4 Aprovação do Contrato com a Construtora
- 1.6.1.5 Conclusão das Obras
- 1.6.2 Decoração
- 1.6.2.1 Sub-Contratação do Decorador
- 1.6.2.2 Aprovação do Projeto do Decorador
- 1.6.2.3 Acompanhamento da Execução do Projeto do Decorador
- 1.6.2.4 Conclusão do Projeto de Decoração
- 1.7 Marketing
- 1.7.1 Seleção da Agência de Publicidade
- 1.7.2 Contratação da Agência de Publicidade
- 1.7.3 Divulgação
- 1.8 Fechamento
- 1.8.1 Entrega do Motel
- 1.8.2 Aceite do Cliente
- 1.8.3 Encerramento de Contratos
- 1.8.4 Relatórios de Conclusões
- 1.8.5 Encerramento do Projeto

Projeto de um filme

1. Filme
 - 1.1 Gerenciamento do Projeto (não detalhada aqui para não ficar repetitivo)
 - 1.2 Roteirização
 - 1.2.1 Leitura e compreensão do argumento
 - 1.2.2 Reunião com o Diretor
 - 1.2.2.1 Preparação dos diálogos das personagens
 - 1.2.2.2 Detalhamento das ações por cena
 - 1.2.2.3 Detalhamento das tomadas
 - 1.2.3 Aprovação do roteiro final
 - 1.3 Escolha do Elenco
 - 1.3.1 Reunião com Produtor Executivo
 - 1.3.1.1 Definição do critério de escolha dos atores
 - 1.3.1.2 Relação dos possíveis candidatos
 - 1.3.2 Entrevista com os candidatos
 - 1.3.3 Contratação dos atores
 - 1.4 Filmagem
 - 1.4.1 Preparação das locações
 - 1.4.1.1 Seleção dos locais para locação
 - 1.4.1.1.2 Transporte de equipamentos, atores e equipe técnica para os locais
 - 1.4.1.1.3 Contratação de alojamentos e alimentação
 - 1.4.2 Construção e montagem dos estúdios
 - 1.4.2.1 Construção da obra civil
 - 1.4.2.2 Montagem dos equipamentos elétricos
 - 1.4.2.3 Planejamento dos cenários
 - 1.4.2.4 Contratação da construtora e do cenógrafo
 - 1.4.3 Confeção dos figurinos
 - 1.4.3.1 Pesquisa e seleção dos modelos a serem utilizados pelos atores
 - 1.4.3.2 Tiragem de medidas dos atores
 - 1.4.3.3 Contratação de figurinista
 - 1.4.4 Filmagem das cenas
 - 1.4.4.1 Estabelecimento da ordem de filmagem das cenas
 - 1.4.4.2 Definição da iluminação, tom da fotografia, ângulo da câmera e tipos de lentes
 - 1.4.5 Revelação dos filmes
 - 1.4.5.1 Escolha do laboratório fotográfico
 - 1.4.5.2 Contratação do laboratório fotográfico
 - 1.4.6 Criação do Copião
 - 1.5 Montagem
 - 1.5.1 Cortes e colagem do filme
 - 1.6 Composição das Músicas
 - 1.6.1 Contratação do compositor
 - 1.6.2 Gravação da trilha musical
 - 1.7 Mixagem
 - 1.7.1 Gravação dos diálogos
 - 1.7.2 Gravação dos sons especiais
 - 1.7.3 Reunião para a mixagem
 - 1.7.4 Produção do master do som
 - 1.8 Finalização
 - 1.8.1 Encerramento dos Contratos
 - 1.8.2 Relatório de Lições Aprendidas
 - 1.8.3 Termo de Encerramento do Projeto

Projeto de uma Montagem Teatral

- 1 Montagem Teatral
 - 1.1 Gerenciamento do Projeto (não detalhada aqui para não ficar repetitivo)
 - 1.2 Produção
 - 1.2.1 Escolha do autor / texto
 - 1.2.2 Escolha do diretor
 - 1.2.3 Seleção do elenco
 - 1.2.4 Escolha do local
 - 1.2.5 Levantamento dos custos
 - 1.2.5.1 Aluguel teatro
 - 1.2.5.2 Direito autoral - SBAT
 - 1.2.5.3 Direção / Elenco / Local
 - 1.2.5.4 Cenário / Iluminação / Figurino / Sonorização
 - 1.2.5.5 Divulgação
 - 1.2.5.6 Equipe de Apoio (operadores / técnicos / montadores)
 - 1.2.6 Patrocinadores
 - 1.2.6.1 Âncora
 - 1.2.6.2 Apoiadores
 - 1.2.7 Contratação
 - 1.3 Montagem
 - 1.3.1 Preparação do elenco (ensaio)
 - 1.3.2 Fabricação do cenário
 - 1.3.3 Confeção dos figurinos
 - 1.3.4 Iluminação
 - 1.3.5 Sonorização
 - 1.3.6 Divulgação na imprensa
 - 1.3.7 Confeção / distribuição de convites
 - 1.3.8 Apresentação
 - 1.3.8.1 Estréia
 - 1.3.8.2 Encenação
 - 1.4 Apuração de resultados
 - 1.4.1 Pesquisa de opinião
 - 1.4.2 Retorno financeiro do investimento

Projeto de Desenvolvimento de Sistema utilizando o método tradicional (em cascata)

- 1 Desenvolvimento Sistema método tradicional
 - 1.1 Gerenciamento do Projeto (não detalhada aqui para não ficar repetitivo)
 - 1.2 Infra-estrutura de desenvolvimento
 - 1.2.1 Hardware
 - 1.2.2 Software
 - 1.2.3 Treinamento equipe desenvolvimento
 - 1.3 Levantamento
 - 1.3.1 Entrevistas
 - 1.3.2 Modelo Funcional atual
 - 1.3.3 Modelo de dados atual
 - 1.3.4 Alternativas de Solução
 - 1.3.5 Seleção Alternativa
 - 1.4 Projeto
 - 1.4.1 Modelo Funcional Proposto
 - 1.4.2 Modelo de Dados Proposto
 - 1.5 Implementação
 - 1.5.1. Prototipagem
 - 1.5.1.1. Desenho Telas
 - 1.5.1.2. Relatório de Alterações

- 1.5.1.3. Realização das Alterações
- 1.5.1.4. Aceite do Cliente
- 1.5.2. Desenvolvimento
 - 1.5.2.1. Projeto Físico
 - 1.5.2.2. Codificação dos módulos
 - 1.5.2.3. Plano de Testes Unitários
 - 1.5.2.4. Plano de Testes Integrados
- 1.5.3. Testes
 - 1.5.3.1. Plano de Testes
 - 1.5.3.2. Testes Unitários I
 - 1.5.3.3. Testes Integrados I
 - 1.5.3.4. Resultado dos Testes I
- 1.5.4. Ajustes e Correções
 - 1.5.4.1. Ajustes e Correções I
 - 1.5.4.2. Testes Unitários II
 - 1.5.4.3. Testes Integrados II
 - 1.5.4.4. Resultado dos Testes II
 - 1.5.4.5. Relatório de Ajustes e Correções II
 - 1.5.4.6. Ajustes e Correções II
- 1.5.5. Documentação
 - 1.5.5.1. Manual do Sistema
 - 1.5.5.2. Manual do Usuário
 - 1.5.5.3. Manual de Operação
 - 1.5.5.4. Material Treinamento
- 1.6. Implantação
 - 1.6.1. Configuração da infra-estrutura
 - 1.6.2. Instalação do sistema
 - 1.6.3. Testes do cliente
 - 1.6.4. Conversão dos Dados
 - 1.6.5. Treinamento
 - 1.6.6. Operação Assistida
 - 1.6.6.1. Ajustes e Correções
 - 1.6.6.2. Acompanhamento
- 1.7. Fechamento
 - 1.7.1. Aceite Formal do Cliente
 - 1.7.2. Relatório de Lições Aprendidas
 - 1.7.3. Comemoração.

Projeto de Implantação de um pacote de ERP (Enterprise Resource Plannig)

- 1 Projeto de implantação de um ERP
 - 1.1 Gerenciamento do Projeto (não detalhada aqui para não ficar repetitivo)
 - 1.2 Definição
 - 1.2.1 Definição de fronteiras / escopo do produto
 - 1.2.2 Análise dos impactos
 - 1.2.3 Comprometimento com o projeto
 - 1.2.4 Formação da equipe
 - 1.3 Estudo de Viabilidade
 - 1.3.1 Relatório técnico preliminar
 - 1.3.2 Medida dos impactos nos negócios
 - 1.3.3 Avaliação do custo
 - 1.3.4 *Payback Period*
 - 1.3.5 Relatório consolidado
 - 1.3.6 Apresentação do Estudo
 - 1.4 Seleção de pacote X desenvolvimento
 - 1.4.1 *Request for Proposal*

- 1.4.2 Análise das propostas
 - 1.4.2.1 Análise dos custos (TCO - *Total Cost of Ownership*)
 - 1.4.2.1.1 Custos de Preparação
 - 1.4.2.1.1.1 Reestruturação dos processos
 - 1.4.2.1.1.2 Curva de aprendizagem
 - 1.4.2.1.1.3 Treinamento
 - 1.4.2.1.1.4 Infra-estrutura
 - 1.4.2.1.1.4.1 Aquisição de novo hardware
 - 1.4.2.1.1.4.2 Atualização de banco de dados
 - 1.4.2.1.1.4.3 Atualização rede
 - 1.4.2.1.2 Custos de Implantação
 - 1.4.2.1.2.1 Consultorias
 - 1.4.2.1.2.2 Customização
 - 1.4.2.1.2.3 Migração dos dados dos sistemas legados para o novo sistema
 - 1.4.2.1.2.4 Integração
 - 1.4.2.1.2.5 Testes
 - 1.4.2.1.3 Custos de Operação
 - 1.4.2.1.3.1 Administração da rede
 - 1.4.2.1.3.2 Administração do novo sistema
 - 1.4.2.2 Análise de características (ISO / IEC9126)
 - 1.4.2.2.1 Funcionalidade
 - 1.4.2.2.2 Confiabilidade
 - 1.4.2.2.3 Usabilidade
 - 1.4.2.2.4 Eficiência
 - 1.4.2.2.5 Manutenibilidade
 - 1.4.2.2.6 Portabilidade
 - 1.4.2.3 Análise da arquitetura de informação
 - 1.4.2.3.1 Infra-estrutura tecnológica
 - 1.4.2.3.2 Metodologia de desenvolvimento dos trabalhos
 - 1.4.2.3.3 Ferramentas de suporte ao projeto
 - 1.4.2.3.4 Estratégia de implantação
 - 1.4.3 Relatório da Seleção
- 1.5 Contratação do pacote / desenvolvimento
 - 1.5.1 Redação contrato
 - 1.5.2 Negociação contrato
 - 1.5.3 Parecer Jurídico
 - 1.5.4 Assinatura do Contrato
- 1.6 Preparação da Implantação
 - 1.6.1 Quebra de resistências (*Change Management*)
 - 1.6.2 Reestruturação dos processos
 - 1.6.3 Treinamento
 - 1.6.4 Infra-estrutura
 - 1.6.4.1 Aquisição de novo hardware
 - 1.6.4.2 Atualização do banco de dados
 - 1.6.4.3 Atualização rede
- 1.7 Customização
 - 1.7.1 Adaptações do software
 - 1.7.2 Migração
 - 1.7.3 Testes
 - 1.7.4 Correções
- 1.8 Implantação
 - 1.8.1 Instalação
 - 1.8.2 Treinamento
 - 1.8.3 Migração final
 - 1.8.4 Validação
 - 1.8.5 Correções

- 1.9 Início da Operação
- 1.9.1 Acompanhamento inicial
- 1.9.2 Correções

Projeto de Produção de Livro Técnico

- 1- Gerenciamento do Projeto
- 2 - Produção Editorial
 - 2.1- Preparação de matérias
 - 2.2- Esboço de ilustrações
 - 2.3- Revisão ortográfica e gramatical
 - 2.4- Preparo da Ficha Técnica
 - 2.5- Registro Direito Autoral
 - 2.6- Registro (ISBN)
- 3- Produção Gráfica
 - 3.1- Projeto gráfico
 - 3.1.1- Capa
 - 3.1.2- Miolo
 - 3.2- Gráficos e ilustrações
 - 3.3- Diagramação
 - 3.4- Fitolitos
 - 3.4.1- Fitolitos da capa
 - 3.4.2- Fitolitos do miolo
 - 3.4.3- Prova de prelo
 - 3.4.4- Prova heliográfica
 - 3.5- Impressão
 - 3.6- Acabamento
- 4 – Divulgação
 - 4.1- Parceria Comercial
 - 4.2- Entrega para distribuição

Projeto de Lançamento de um Novo Veículo

- 1.0– Lançamento Novo Veículo
- 1.1–Gerenciamento do Projeto (não detalhada aqui para não ficar repetitivo)
- 1.2 – Definição do Produto
 - 1.2.1 Análise da Concorrência
 - 1.2.2 Pesquisa de mercado
- 1.3 - Definição do modelo de estilo
 - 1.3.1 Pré-estudos (desenho)
 - 1.3.1.1 Definição de dimensões máximas
 - 1.3.2 Construção de Maquetes
- 1.4 Descrição Técnica do Produto
 - 1.4.1 Valorização do investimento e custo do produto
 - 1.4.1.1 Avaliação de custos
 - 1.4.1.2 *Payback*
 - 1.4.2 Definição de chassi
 - 1.4.3 Definição de carroceria
 - 1.4.4 Definição de instalação elétrica
 - 1.4.5 Definição de motor
- 1.5 Desenvolvimento do projeto do produto
 - 1.5.1 Projeto do produto
 - 1.5.1.1 Planejamento
 - 1.5.1.2 Detalhamento
 - 1.5.1.3 Cronograma
 - 1.5.1.4 Elaboração matemática das peças

- 1.6 Desenvolvimento do projeto do processo
 - 1.6.1 Projeto do processo
 - 1.6.1.1 Análise de investimento
 - 1.6.1.2 Análise de mão de obra
 - 1.6.1.3 Definição da capacidade produtiva
 - 1.7 Construção de protótipos
 - 1.7.1 Protótipos
 - 1.7.1.1 Definição de fornecedores e contratações
 - 1.7.1.2 Recebimento de peças
 - 1.7.1.3 Montagem de protótipos
 - 1.7.1.4 Testes sobre protótipos
 - 1.8 Construção de ferramental
 - 1.8.1 Definição dos ferramentais
 - 1.8.1.1 Fabricação do ferramental
 - 1.8.1.2 Qualificação do ferramental
 - 1.9 Pré-séries
 - 1.9.1 Recebimento de peças
 - 1.9.2 Montagem de pré-séries
 - 1.9.3 Testes de Durabilidade e Confiabilidade
 - 1.9.4 Aprovação do processo produtivo
 - 1.10 Desenvolvimento do Site de Vendas On-line
 - 1.10.1 Contratação de fornecedores
 - 1.10.2 Elaboração do site
 - 1.10.3 Aprovação do site
 - 1.11 Treinamento da rede assistencial
 - 1.11.1 Contratação das empresas para treinamento
 - 1.11.2 Definição do treinamento
 - 1.11.3 Realização do treinamento
 - 1.11.4 Certificação
 - 1.12 Início de Produção
 - 1.12.1 Programação dos componentes
 - 1.12.2 Programação da Produção
 - 1.12.3 Montagem
 - 1.13 Lançamento do Produto
 - 1.13.1 Definição da Publicidade
 - 1.13.2 Contratação da Empresa de Publicidade
 - 1.13.3 Divulgação do Produto na mídia
 - 1.13.4 Evento de Lançamento
 - 1.14 Fechamento
 - 1.14.1 Memória técnica
 - 1.14.2 Encerramento de contratos
 - 1.14.3 Relatórios de lições aprendidas
 - 1.14.4 Encerramento do Projeto

Projeto de Remodelagem e Automatização de Processo

- 1. Remodelagem e Automatização de Processo
 - 1.1. Gerenciamento do Projeto (não detalhada aqui para não ficar repetitivo)
 - 1.2. Modelagem do processo atual
 - 1.2.1 Lista dos funcionários e setores envolvidos
 - 1.2.2 Formação da Equipe de validação
 - 1.2.3 Levantamento do processo atual
 - 1.2.4 Reunião de validação do processo atual
 - 1.2.3 Modelo do processo atual
 - 1.3 Modelagem do processo otimizado
 - 1.3.1 Levantamento de alternativas de solução

- 1.3.2 Reunião de formulação do processo otimizado
 - 1.3.3 Escolha da solução a ser implementada no software
 - 1.3.4 Apresentação da solução à Equipe de validação
 - 1.3.5 Registro dos ajustes apontados
 - 1.3.6 Modelo do processo otimizado
 - 1.4. Implementação do processo otimizado
 - 1.4.1 Desenvolvimento do software
 - 1.4.2 Testes preliminares
 - 1.4.2.1 Plano de Testes
 - 1.4.2.2 Teste
 - 1.4.2.3 Relatório de Testes Preliminar
 - 1.4.3 Reunião de Avaliação do relatório dos testes -
 - 1.4.4 Ajustes após avaliação
 - 1.4.5 Manuais
 - 1.4.5.1 Manual de operação
 - 1.4.5.2 Manual do usuário
 - 1.5 Implantação
 - 1.5.1 Estratégia de implantação
 - 1.5.2 Instalação do sistema
 - 1.5.3 Migração de dados
 - 1.5.4 Treinamento
 - 1.5.5 Início da Operação
 - 1.6 Encerramento do Projeto
 - 1.6.1 Acompanhamento do início da operação
 - 1.6.2 Relatório das lições aprendidas
 - 1.6.3 Relatório do projeto
- Projeto de Implementação de um PMO
- 1. Implementação do PMO
 - 1.1. Gerenciamento do Projeto (não detalhada aqui para não ficar repetitivo)
 - 1.2. Venda interna do projeto
 - 1.2.1. Questionário com diretores para ver se acreditam em GP
 - 1.2.2. Apresentação de cases de PMO bem sucedidos
 - 1.2.3. Lista dos projetos dos últimos 6 meses
 - 1.2.4. Lista de métricas de sucesso de um projeto
 - 1.2.5. Score dos projetos atuais
 - 1.2.6. Lista dos desafios e problemas nos projetos
 - 1.3. Criação de cultura sobre GP
 - 1.3.1. Palestras com convidados externos
 - 1.3.2. Eventos e Workshops internos
 - 1.3.3. *Banners* e *folders* para divulgação interna
 - 1.4. Implementação do PMO
 - 1.4.1. Sistema de GED
 - 1.4.2. Integração do GED com sistema financeiro
 - 1.4.3. Gerente do PMO nomeado
 - 1.4.4. Departamento PMO oficialmente criado
 - 1.4.5. *Templates* básicos criados
 - 1.4.6. Tabela de categorização de projetos
 - 1.4.7. Tabela de deliverables por categoria de projeto
 - 1.5. Treinamento da equipe
 - 1.5.1. Equipe treinada na metodologia PMI
 - 1.5.2. Equipe treinada nas ferramentas de GP
 - 1.5.3. *Guideline* de uso da metodologia
 - 1.5.4. Plano de treinamento e certificação PMI para GPs
 - 1.5.5. Métricas de avaliação dos GPs e das equipes de projeto
 - 1.6. Desenvolvimento de um piloto
 - 1.6.1. Projeto piloto identificado

- 1.6.2. Lista de métricas
- 1.6.3. Escore do projeto
- 1.7. Acompanhamento da operação inicial do PMO
 - 1.7.1. Métricas de projetos revisadas
 - 1.7.2. *Templates* revisados
 - 1.7.3. Cronograma de *reporting* dos GPs nos projetos

Exemplo de EAP – Festa de 15 anos

- 1. Projeto Festa 15 anos
 - 1.1. Plano do Projeto
 - 1.1.1. WBS
 - 1.1.2. Plano de resposta a riscos
 - 1.1.3. Cronograma
 - 1.1.4. Orçamento
 - 1.2. Preparação do Evento
 - 1.2.1. Reunião para seleção de Tema, Data e Local
 - 1.2.2. Lista de convidados
 - 1.2.3. Definição limite orçamento
 - 1.2.4. Contratação materiais e serviços
 - 1.2.5. Ensaio da valsa
 - 1.2.6. Roupas para a família e damas
 - 1.2.7. Divulgação
 - 1.2.7.1. Convites
 - 1.2.7.2. Entrega convites
 - 1.2.7.3. Nota na imprensa
 - 1.3. Festa
 - 1.3.1. Local
 - 1.3.1.1. Salão
 - 1.3.1.2. Toldos
 - 1.3.1.3. Iluminação
 - 1.3.1.4. Decoração
 - 1.3.1.4.1. Decoração Salão
 - 1.3.1.4.2. Decoração mesas
 - 1.3.2. Buffet
 - 1.3.3. Música
 - 1.3.4. Cerimonial
 - 1.3.5. Serviços de apoio
 - 1.3.5.1. Fotógrafo
 - 1.3.5.2. Cinegrafista
 - 1.3.5.3. Segurança
 - 1.3.5.4. Transporte
 - 1.3.5.5. Limpeza
 - 1.4. Finalização do evento
 - 1.4.1. Pagamento contas
 - 1.4.2. Cartões de agradecimento
 - 1.4.3. Relatório do evento