
PROCESSOS
DE INICIAÇÃO Orientar e

FLUXO RESUMIDO DE PROCESSOS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS – BASE: PMBOK 4ª EDIÇÃO WWW.PMTECH.COM.BR

PROCESSOS DE EXECUÇÃO
Desenvolver
o plano de

PROCESSOS DE PLANEJAMENTO

Desenvolver
o termo de
abertura

do projeto

gerenciar a 
execução 
do projeto

Mobilizar 

o plano de
gerenciamento

do projeto

Coletar

Definir as
atividades

Sequenciar
as atividades

Desenvolver
o cronograma

Identificar
as partes

interessadas

Mobilizar 
a equipe 

do projeto

Desenvolver 
a equipe

Realizar a
garantia da
qualidade

Coletar
os

requisitos

Definir

Estimar os
recursos das

atividades

Estimar as
durações das

atividades

o cronograma

a equipe
do projeto

Gerenciar 
a equipe

Distribuir as
informações

Definir 
o Escopo

Criar a

Estimar os
custos

Determinar 
o orçamento

Desenvolver
o plano de RH

Planejar
lid d

Planejar as 
i õ

Planejar as 
i i õ

Conduzir as
aquisições

Gerenciar as
expectativas
das partes 

interessadas

q p
do projeto

Legenda

I t ã
Planejar o

gerenciamento

EAP

a qualidadecomunicações aquisições

Realizar 
a análise

Realizar 
a análise Planejar as 

respostas Encerrar as
Encerrar
o projeto

Integração

Escopo

Tempo
Identificar

gerenciamento
dos riscos

PROCESSOS DE ENCERRAMENTO

qualitativa
dos riscos

quantitativa
do riscos

respostas
aos riscos

Encerrar as
aquisiçõeso projeto

ou a fase

PROCESSOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE

Custos

Qualidade

RH

os riscos

Verificar
o escopo

Controlar o
cronograma

Realizar o
controle da
qualidade

Monitorar
e controlar
os riscosMonitorar e

controlar o
trabalho

Realizar o 
controle

integrado

Riscos

Comunicações

Aquisições

© Mauro Sotille, 2009

Controlar
o escopo

Controlar
os custos

Administrar
as aquisições

Reportar o
desempenho

trabalho 
do projeto

integrado 
de mudançasSomente estão 

representadas 
algumas das 

possíveis ligações


