

Tabela 1 – Percentual de questões em cada domínio

O exame Certificação PMP vai testar conhecimento nos seguintes domínios:		%
Iniciando o Projeto		11.59
Tarefas	Conduzir Métodos de Seleção de Projetos	
	Definir Escopo	
	Documentar Riscos, Restrições e Premissas de Projetos	
	Identificar e Conduzir Análise de Partes Interessadas	
	Desenvolver Termo de Abertura	
	Obter Aprovação do Termo de Abertura	
Planejando o Projeto		22.7
Tarefas	Definir e Registrar Requisitos, Restrições e Premissas	
	Identificar o Time do Projeto e Definir Papéis e Responsabilidades	
	Criar a EAP	
	Desenvolver Plano de Gerenciamento de Mudanças	
	Identificar Riscos e Definir Estratégias de Riscos	
	Obter Aprovação do Plano	
	Conduzir Reunião de Partida	
Executando o Projeto		27.5
Tarefas	Executar as Tarefas Prevista no Plano do Projeto	
	Assegurar Endendimento Comum e Setar Expectativas	
	Implementar a Aquisição de Recursos do Projeto	
	Gerenciar Alocação de Recursos	
	Implementar Plano de Gerenciamento da Qualidade	
	Implementar Alterações Aprovadas	
	Implementar Ações Aprovadas e Planos de Contorno	
	Incrementar Desempenho do Time	
Monitorando e Controlando o Projeto		21.03
Tarefas	Medir Desempenho do Projeto	
	Verificar e Gerenciar Mudanças no Projeto	
	Garantir que as Entregas do Projeto Estejam em Conformidade com os Padrões de Qualidade	
	Monitorar Todos os Riscos	
Encerrando o Projeto		8.57
Tarefas	Obter Aceite Final Para o Projeto	
	Obter Encerramento Financeiro, Legal e Administrativo	
	Liberar Recursos do Projeto	
	Identificar, Documentar e Comunicar Lições Aprendidas	
	Criar e Distribuir Relatório Final do Projeto	
	Arquivar e Reter Relatórios do Projeto	
	Medir Satisfação do Cliente	
Responsabilidade Profissional e Social		8.61
Tarefas	Garantir Integridade Individual	
	Contribuir Para a Base de Conhecimento de GP	
	Incrementar Competência Profissional Pessoal	
	Promover Interação Entre Partes Interessadas	
TOTAL		100.00