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PROGRAMA 

 CURSO DE CAPACITAÇÃO EM  
GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

e preparação para os Exames de Certificação PMP® e CAPM® do PMI® 
(40 Horas) 

 

 
 
O Curso preparado tem por objetivo apresentar conceitos de Gerenciamento de Projetos. 
Serão apresentadas técnicas e ferramentas mais adequadas para desenvolver escopo, 
motivar equipes, alocar e gerenciar recursos de modo a gerar maior produtividade, para que 
os profissionais possam atuar com eficácia no gerenciamento de seus projetos.  
 

 
A PM Tech – Capacitação em Projetos tem como principal foco o 
treinamento e a consultoria na área de projetos através do conjunto 
de conhecimentos e práticas do PMI®. Possui uma experiente e 
extremamente qualificada equipe de Consultores Certificados PMP® 
– Project Management Professional.  

 
Nossa lista de clientes inclui empresas como ADP, AG2, Andrade Gutierrez, Mendes 
Jr., Banrisul, Brasil Telecom, Braskem, BRDE, Carrefour, Claro, Conectt, Copesul, 
Dell, Good Card, HP, John Deere, Oracle, Embraer, Embratel, Gerdau, GKN, Hospital 
Mãe-de-Deus, Mercador, N&L, Petrobrás, Renner, Rudolph, SEBRAE, SENAC, 
Sonae, Stefanini, TotalBanco, Transportes Mercúrio, Varig, Vonpar,  dentre outras. 
 

 
O Programa de Treinamento da PM TECH é reconhecido pelo PMI® como um treinamento 
válido para cumprir as horas de educação em Gerenciamento de Projetos exigidas pelo 
PMI® para se obter a Certificação Profissional PMP®.  
 
A Credencial PMP® é a credencial de maior reconhecimento e respeito no campo do 
gerenciamento de projetos, sendo internacionalmente reconhecida (atualmente existem 
mais de 310.000 PMP’s em 160 países). 
 
O curso também prepara para a obtenção da certificação CAPM® – Certified Associate 
Project Manager, para aqueles que não têm experiência prática em gerenciamento de 
projetos e querem fazer um exame baseado no mesmo conteúdo, porém sem questões 
situacionais ou práticas, somente questões teóricas baseadas no conteúdo do curso.  
 
Informações sobre o PMI® e as certificações PMP® e CAPM® podem ser obtidas em 
http://www.pmtech.com.br/certpmp.html ou em  http://www.pmi.org  
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PÚBLICO ALVO 
 
Profissionais que atuam gerenciando projetos, uma carteira de projetos ou programas ou 
que desejem conhecer o conjunto de conhecimentos em Gerenciamento de Projetos do 
PMI, permitindo aos alunos, caso desejem, submeter-se ao exame de Certificação. 
Organizações que desejem preparar seu pessoal para atuar em um ambiente de projetos ou 
organizar um escritório de projetos (PMO). 
 
CARGA HORÁRIA 
 
O curso será intensivo e terá a duração de 40 horas / aula. 
 

OBJETIVO DO PROGRAMA  

  
Auxílio à formação de gerentes de projeto através do conhecimento e aprendizagem das 
técnicas e práticas de Gerenciamento de Projetos propostas pelo PMBOK® (Um Guia para o 
Conjunto de Conhecimentos do Gerenciamento de Projetos) do PMI®, através de um 
programa intensivo que condensa os tópicos mais importantes do programa tradicional 
através de seus aspectos mais relevantes. 

São apresentados os procedimentos necessários para fazer o exame de certificação PMP, 
apresentando um roteiro visando a certificação, orientando sobre a inscrição no exame, 
abordagem e materiais para estudo, formas de memorização e orientações para realizar o 
exame. 

Ao completar o programa o profissional estará apto a: 

 Demonstrar conhecimento nos conceitos fundamentais de escopo, planejamento de 
recursos humanos, gerenciamento do tempo e comunicações em projetos.  

 Realizar planejamento estratégico de projetos, iniciação, controle e modificação. 
 Expor as  ferramentas e técnicas usadas para gerenciar efetivamente os aspectos 

organizacionais e operacionais do gerenciamento de projetos. 
 Apresentar conceitos de iniciação de projetos, incluindo descrição de produto, 

planejamento estratégico e critérios de seleção de projetos. 
 Fornecer liderança em gerenciamento de projetos, contratação em projetos, 

avaliação e outras considerações sobre recursos humanos. 
 Utilizar os conceitos de Estrutura Analítica de Projeto, estimativa de duração de 

atividades, metodologias de diagramas e outras ferramentas de gerenciamento do 
tempo. 

 Equipar o time de projeto com ferramentas e técnicas para comunicação efetiva e 
gerenciamento da informação dentro do escopo do gerenciamento de projetos. 

 Aplicar novos conhecimentos para planejar projetos reais de negócio. 
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BENEFÍCIOS 

 Incremento do valor agregado através do desenvolvimento do profissional 
 Estabelecimento de diferencial competitivo tanto para o indivíduo quanto para sua 

organização 
 Aceleração do progresso profissional 
 Reconhecimento do Mercado 
 Formação de rede de contatos e interesses afins, viabilizando oportunidades de 

negócio e trabalho 

CONTEÚDO 
 
O treinamento tem como referência maior em seu escopo o Guia PMBOK® (Um Guia Para o 
Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos), quarta edição do PMI®, a mais 
importante referência no mundo sobre gerenciamento de projetos, que teve a participação 
de consultores da PM Tech em seu desenvolvimento. 

O programa não é estritamente focado no conteúdo abordado pelo PMBOK®, porém o utiliza 
como referência padrão. 

 

RECOMENDAÇÃO 
 
É recomendado que, se possível, o aluno que deseja fazer a prova de certificação faça uma 
leitura prévia do PMBOK (É um guia onde se descreve a somatória de conhecimento e as 
melhores práticas dentro da área de Gerenciamento de projetos). Maiores informações 
podem ser obtidas no site http://www.pmi.org/  

 

METODOLOGIA 
  
Serão realizados 13 módulos abordando temas específicos. Esses módulos constarão de 
teoria, exercícios práticos, análise de questões similares às da prova e discussão de casos 
genéricos, inclusive Ética e Responsabilidade Profissional. 

 

Também será desenvolvido um projeto-exemplo, através do qual o aluno terá a 
oportunidade de verificar na prática a implementação dos principais conteúdos. 

 
MATERIAL 
 
 Apostila 
 

Será fornecida apostila contendo cópia das transparências utilizadas em aula e anexos, 
além de questionário de verificação de conhecimentos ao final de cada capítulo e 
resumo de fórmulas. 

 
 Compact Disk 
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Será fornecido aos alunos um CD contendo cerca de 600 MB de informação: 
 

 Material complementar relativo a cada área do conhecimento enfocada no curso; 
 Extensa bibliografia; 
 Formulários, modelos e diagramas; 
 Artigos sobre gerenciamento de projetos, gestão do conhecimento, mudanças, 

gerenciamento de documentos, entre outros; 
 Modelos de planos de projeto, modelos de cronograma, modelos de estrutura 

analítica e outros modelos e exemplos; 
 Manuais de instrução para filiação ao PMI e inscrição para o exame PMP, incluindo 

guias, resumos e dicas de estudo; 
 Cópias demonstrativas das ferramentas e programas mais utilizados na área; 
 Vídeos motivacionais; 
 Estudo de benchmarking sobre a posição atual do gerenciamento de projetos no 

Brasil; 
 Glossário completo de termos de gerenciamento de projetos. 

 Diagrama do ciclo de vida 
 

Diagrama de acesso rápido com informações sobre os processos do ciclo de vida do 
gerenciamento de projetos, baseado no Guia PMBOK 4a Edição. 
 

 Roteiro detalhado para obtenção da certificação PMP®  
Roteiro de 15 páginas que informa todos os procedimentos para se inscrever para o 
exame, incluindo formas de preenchimento dos formulários, orientações, investimento e 
dicas.  

 
 Programa de estudo 

 
 Guia de dicas para obtenção da certificação PMP®  

 
 Simulador Eletrônico do Exame 
 

Programa para que o aluno realize simulados completos dos exames de certificação 
PMP e CAPM (cerca de 1500 questões), reproduzindo a interface da prova, com 
contador de tempo e respostas das questões. 
 
Opcionalmente as questões podem ser impressas para realização dos simulados em 
classe. 

 
 Guia PMBOK® (opcional em cursos in-company) 
 

Guia PMBOK® (Um Guia Para o Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de 
Projetos), do PMI®, quarta edição. 

 

 Certificado 
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Serão emitidos certificados para treinandos com mínimo de 70% de presença nas aulas. 
O certificado proporciona 40 PDUs (Professional Development Units) àqueles já 
certificados que necessitam manter sua certificação PMP® e desconto junto ao MBA em 
Gerenciamento de Projetos da Decision FGV Porto Alegre. 

 
 Projeto-exemplo 
 
 Desconto na assinatura da Revista MundoPM - A revista do gerente de projetos. 
 
 Guia passo-a-passo para se implementar projetos nas organizações. 
 
 Pasta, apostilas, caneta e bloco personalizados PM Tech. 
 
 Instrutor certificado PMP® 
 

 Comunidade Virtual PM Tech - Fórum de discussão na internet exclusivo para os alunos 
dos cursos para troca de informações e oportunidades de atuação em projetos. 

 
 Consultoria continuada via e-mail. 

 
 Uma caneca especial personalizada ("Eu sou PMP!") para cada aluno aprovado no 

exame! 
 

EMENTA 
 

1. Visão geral do Gerenciamento de Projetos 
 

 Abertura do programa 
 PMI e o processo de certificação PMP 
 Visão geral do gerenciamento de projetos  
 O que é um projeto 
 O que é gerenciamento de projetos 
 Relação do gerenciamento de projetos com outras disciplinas de gerenciamento 
 Programas, portfólio e subprojetos 
 Auto-avaliação de conhecimentos 
 

2. Ciclo de Vida e Organização do Projeto 
 

 Fases e ciclo de vida do Projeto 
 Partes interessadas do projeto 
 Influências organizacionais e sócio-econômicas 
 Habilidades gerenciais chave 
 

3. Processos do Gerenciamento de Projetos 
 

 Processos do gerenciamento de projetos 
 Grupos de processos 
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 Interações entre processos 
 

4. Integração e Planejamento  
 

 Desenvolver o termo de abertura do projeto 
 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 
 Orientar e gerenciar a execução do projeto 
 Monitorar e controlar o trabalho do projeto 
 Realizar o controle integrado de mudanças 
 Encerrar o projeto ou a fase 

 
5. Gerenciamento do Escopo 
 

 Coletar requisitos 
 Definir o escopo 
 Criar EAP 
 Verificar o escopo 
 Controlar o escopo 

 
6. Gerenciamento do Tempo 

 
 Definir atividades 
 Sequenciar atividades 
 Estimar recursos da atividade 
 Estimar durações da atividade 
  Desenvolver o cronograma 
  Controlar cronograma 
 

7. Gerenciamento dos Custos 
 

 Estimar custos 
 Determinar o orçamento 
 Controlar custos 

 
8. Gerenciamento da Qualidade 
 

 Planejar a qualidade 
 Realizar a garantia da qualidade 
 Realizar o controle da qualidade 
 

9. Gerenciamento dos Recursos Humanos 
  

 Desenvolver o plano de recursos humanos 
 Contratar ou mobilizar a equipe do projeto 
 Desenvolver a equipe do projeto 
 Gerenciar a equipe do projeto 
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10. Gerenciamento das Comunicações 
 

 Identificar as partes interessadas 
 Planejar as comunicações 
 Distribuir informações 
 Gerenciar as expectativas das partes interessadas 
 Relatar desempenho 

 
11. Gerenciamento dos Riscos 
 

 Planejar o gerenciamento de riscos 
 Identificar riscos 
 Realizar análise qualitativa de riscos 
 Realizar análise quantitativa de riscos 
 Planejar respostas aos riscos 
 Monitorar e controlar riscos 
 

12. Gerenciamento das Aquisições 
 

 Planejar aquisições 
 Conduzir aquisições 
 Administrar aquisições 
 Encerrar aquisições 

 

13. Conduta Profissional e Social 

 

 Código de Ética 
 Normas de Conduta 
 Procedimentos 
 Garantia da Integridade 
 Contribuição à base de conhecimentos 
 Aplicação do conhecimento profissional 
 Equilíbrio dos interesses das partes interessadas 
 Respeito às diferenças 

 
OBS.: Este programa não é suficiente como única forma de preparação para quem deseja 
realizar a prova de certificação PMP®. Os candidatos devem se preparar previamente e 
posteriormente ao curso, que procurará apenas enfatizar os aspectos mais relevantes do 
conteúdo e melhorar a compreensão de alguns conceitos chaves através de uma ampla 
discussão do escopo contido no PMBOK® pelos participantes. 
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DEPOIMENTOS 
 
"Já havia feito curso similar, mas o aprendizado neste foi incomparável " 

Ricardo Veiga - Treinamento - Varig Engenharia e Manutenção 
 
"Muito obrigado. Estou gostando muito deste curso. É bem abrangente e tua experiência e 
dedicação tem sido fundamental para o sucesso do nosso aprendizado. Estes 
conhecimentos serão muito importantes para minha qualificação profissional." 

Hugo César – Banrisul 
 
“Excelente!” 

Cintia Prado – Gestão de Projetos - Carrefour CACC 
 
"Boas notícias!!! Fiz a minha prova PMP ontem e passei! Queria aproveitar para lhe 
agradecer pelo apoio e dicas fornecidas."  

Sheila - Merithus Consultoria 

 

COORDENADOR DO PROGRAMA: 
 
Mauro Afonso Sotille , PMP 
 
Doutorando em Administração de Empresas pela Universidade Nacional de Rosário, Mestr. pela 
UFRGS, Especialista em Administração de Empresas e em Ciências da Computação. Bacharel em 
Informática e Engenheiro pela UFRGS. Possui certificação Project Management Professional (PMP) 
desde 1998. Fundador e ex-Presidente do Project Management Institute (PMI) RS. Membro do PMI 
Strategic Alignement Program Review Comitee do PMI. Representante da América Latina junto ao 
PMI Community Development Member Advisory Group (CDMAG). Membro do PMI Community 
Development Group. Diretor do PMI-ISSIG para a América Latina. Uníco Brasileiro escolhido para o 
PMI Masters Class em 2008 nos EUA. Diretor da SUCESU-RS. Certificado ITIL Foundations pelo 
EXIM. Filiado à Global Association of Risk Professionals (GARP). Membro da Comissão Especial da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre as Normas de Gestão de Riscos. 
Especialista em gerenciamento de projetos, participou do desenvolvimento do PMBOK 4ª Edição. 
Participa do grupo que está desenvolvendo o Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos 
do PMI (OPM3). Professor junto à Fundação Getúlio Vargas (FGV), PUC-RS e outras instituições. 
Participa do corpo editorial da Revista MundoPM. Tem orientado profissionais na capacitação em 
práticas de gerenciamento de projetos e em cursos visando as certificações PMP e CAPM. Co-autor 
dos livros "Como se Tornar um Profissional em Gerenciamento de Projetos: livro base de preparação 
para certificação PMP" e “Gerenciamento de Escopo em Projetos”. Treinou e implantou Escritório de 
Projetos e Metodologias de Gerenciamento por Projetos em diversas empresas. Atuou 
profissionalmente em organizações como Dana Corp. (EUA) e Saab-Scania AB (Suécia). Como 
gerente de Parcerias e Contratos da Hewlett-Packard, divisão de Consultoria, por 14 anos atuou 
como gerente sênior de projetos e desenvolveu atividades relativas à alianças, aquisições e 
relacionamento com fornecedores, além de participar da implementação de CMMI. Instrutor junto ao 
MPS.BR. Diretor da PM Tech Capacitação em Projetos. 


