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|Siqla ‘Termo em inglés ‘Siqla ‘Termo em Portugués

| ‘ Cost Manaaement ‘ ‘ Gerenciamento de Custos

| ’ Cost Account Plan ’ ‘ Plano de Contas de Custos

| ‘ Cost Baseline ‘ ‘ Orcamento de Referéncia

| ‘ Supporting Details ‘ ‘ Memorial Descritivo

| ‘ Return On Investment - ROI ‘ ‘ Retorno sobre o Investimento

| ’ Return On Investment Analysis ’ ‘Anélise do Retorno sobre o Investimento

| ‘ Pavback ‘ ‘ Tempo de Retorno

| ‘ Pavback Analysis ‘ ‘ Andlise do Tempo de Retorno

| EVM ‘ Earned Value Management ‘ GVA ‘ Gerenciamento do Valor Aaregado

| EVT ’ Earned Value Technique ’ TVA ‘ Técnica do Valor Aaregado

| PV ‘ Planned Value ‘ VP ‘ Valor Planejado

| PA ‘ Planned Accomplishment ‘ VP ‘ Valor Planejado

| EV ‘ Earned Value ‘ VA ‘ Valor Aaregado

'AC | Actual Cost 'CR | Custo Real

| SV ‘ Schedule Variance ‘ VPR ‘ Variacdo do Prazo

| CcVv ‘ Cost Variance ‘ VC ‘ Variacdo do Custo

| TV ‘ Time Variance ‘ VT ‘ Variacdo do Tempo (Prazo)

| SPI ’ Schedule Performance Index ’ IDP ‘ indice de Desempenho de Prazo

| CSPI ‘ Cumulative Schedule Performance ‘ IDPA ‘ indice de Desempenho de Prazo Acum.

| CPI ‘ Cost Performance Index ‘ IDC ‘ indice de Desempenho de Custos

| CCPI ‘ Cumulative Cost Performance Index ‘ IDCA ‘ indice de Desempenho de Custos Acum.

| EAC ’ Estimate At Completion ’ ENT ‘ Estimativa No Término

| ETC ‘ Estimate To Complete ‘ EPT ‘ Estimativa Para Terminar

| BAC ‘ Budaet At Completion ‘ ONT ‘ Orcamento No Término

| VAC ‘ Variation At Completion ‘ VNT ‘ Variacdo No Término

| PAC ’ Plan At Completion ’ PNT ‘ Planejado No Término

'TAC | Time At Completion | TNT | Tempo No Término

| DAC ‘ Delay At Completion ‘ ANT ‘ Atraso No Término

BCWS | Budgeted Cost of Work Scheduled COTA | Custo Orcado do Trabalho Agendado
(PV —Planned Value) (VP -Valor Planejado)

BCWP |Budgeted Cost of Work Performed COTR | Custo Orgado do Trabalho Realizado
(EV — Earned Value) (VA — Valor Agregado)

ACWP | Actual Cost of Work Performed CRTR | Custo Real do Trabalho Realizado
(AC - Actual CostO (CR — Custo Real)

TCPI | To-Complete Performance Index IDPT | indice de desempenho para término
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